

ENTWURF – nicht freigegeben – Version 0.3 vom 2026-08-30

SUMMIT – Azure Cloud Landing Zone und Migration Welle 1

Antragsteller (Einheit)	Corporate IT – Infrastructure
Gesellschaft	VELTRAX Corporate Services GmbH
Sponsor	Ulrike Hessler (Head of IT Infrastructure)
Projektleitung	Marco Steinbach
Betroffene Länder	CORP; DE; AT; PL
Geplanter Start / Go-Live	FY 2026 / FY 2026
Vertraulichkeit	intern

1 Beschreibung des Vorhabens

Aufbau einer konzernweiten Azure Landing Zone (Netzwerk-Hub, Identity, Policies, FinOps, Logging) und Migration von 60 Workloads aus dem Rechenzentrum Neuss als erste Welle. Grundlage für die Rechenzentrumskonsolidierung LUMEN.

2 Zielsetzung (Objective)

OBJ-430 – Cloud-first für neue Workloads, Exit RZ Neuss bis 2028.

3 Messgrößen

- 60 Workloads migriert bis Q4/2026
- Policy-Compliance der Landing Zone 100 %
- Cloud-Kosten je Workload –20 % ggü. On-Prem-TCO

4 Geplante Ergebnisse

- Landing Zone (Hub-Spoke, Policies, Governance)
- Migrationsfabrik mit Standard-Pattern
- Welle 1: 60 Workloads

5 Begründung / Nutzen für die Organisation

Mietvertrag RZ Neuss endet 2028. Ohne Landing Zone entstehen Schatten-Cloud-Umgebungen in den Sparten (bereits 4 bekannt).

6 Betroffene Geschäftsprozesse

IT-Betrieb, Change Management, Kapazitätsmanagement.

7 Betroffene Organisationseinheiten

IT Infrastructure, IT Security, Sparten-IT (Workload-Owner), Einkauf.

8 Wirtschaftlichkeit

Einmalkosten gesamt	650.000 €
Laufende Kosten p.a.	390 €
Nutzen gesamt (2026–2035)	5.557.500 €
Kosten gesamt (2026–2035)	4.550.000 €
EBIT gesamt	1.007.500 €
ROI	0,22
Payback	≈ 55,9 Monate

Fiscal Year	Kosten	Nutzen	EBIT
2026	640.000	292.500	-347.500
2027	490.000	585.000	95.000
2028	490.000	585.000	95.000
2029	490.000	585.000	95.000
2030	490.000	585.000	95.000

2031	390.000	585.000	195.000
2032	390.000	585.000	195.000
2033	390.000	585.000	195.000
2034	390.000	585.000	195.000
2035	390.000	585.000	195.000

Kostenpositionen (Einmalig):

- SC 70 - Project Capitalizable (intern): 180.000 €
- SC 70 - Project Capitalizable (extern): 270.000 €
- Local IT/IM Investments (extern): 50.000 €
- SC 10 - Project Non Capitalizable (intern): 60.000 €
- SC 10 - Project Non Capitalizable (extern): 90.000 €

Kostenpositionen (Laufend p.a.):

- SC 30 - Maint. and Support (intern): 80.000 €
- SC 30 - SaaS (extern): 310.000 €

Nutzenpositionen (p.a. ab Vollbetrieb):

- Cost Saving – Vermiedene Hardware-Erneuerung RZ Neuss: 310.000 €
- Cost Saving – Reduzierte Betriebskosten Welle-1-Workloads: 230.000 €
- Cost Saving – Auflösung Schatten-Cloud-Verträge: 45.000 €

Nicht-quantitative Nutzen: Skalierbarkeit; Voraussetzung LUMEN, VANTAGE, SPARK.

9 Technische Abhängigkeiten

Netzanbindung LATTICE (ExpressRoute), IAM KEYSTONE, Logging für BEACON.

10 Organisatorische Abhängigkeiten

FinOps-Rolle muss besetzt werden; Betriebsmodell Cloud vs. RZ-Team.

11 Risiken

- Lift-and-Shift ohne Optimierung erhöht Kosten
- Skill-Gap im Infrastruktur-Team
- Verzögerung ExpressRoute-Bereitstellung

12 Anbieter / Produkt / Projektinformationen

Microsoft Azure (EA-Vertrag), Migrationspartner über Rahmenvertrag Los 3.

13 Unterschriften

Antragsteller	_____
Sponsor	_____
IT Portfolio Board	_____