

LATTICE – Netzwerk-Refresh und SD-WAN für 42 Standorte

Antragsteller (Einheit)	Corporate IT – Infrastructure
Gesellschaft	VELTRAX Corporate Services GmbH
Sponsor	Ulrike Hessler (Head of IT Infrastructure)
Projektleitung	Sven Kaminski (Network Lead)
Betroffene Länder	CORP; DE; AT; CH; PL; CZ; HU
Geplanter Start / Go-Live	FY 2026 / FY 2027
Vertraulichkeit	intern

1 Beschreibung des Vorhabens

Ablösung der MPLS-Anbindungen durch SD-WAN mit lokalen Internet-Breakouts, Erneuerung der LAN/WLAN-Infrastruktur an 42 Standorten (End-of-Support der Switch-Generation) und zentrales Netzwerkmanagement.

2 Zielsetzung (Objective)

OBJ-431 – Cloud-fähiges, zentral gemanagtes Netz.

3 Messgrößen

- Bandbreite je Standort ×4 bei –25 % WAN-Kosten
- End-of-Support-Komponenten: 0 bis Ende 2027
- Störungen mit Standortausfall –60 %

4 Geplante Ergebnisse

- SD-WAN-Design und Provider-Vergabe
- Rollout 42 Standorte in 5 Wellen
- Abschaltung MPLS

5 Begründung / Nutzen für die Organisation

Die WAN-Kosten betragen 2,1 Mio. € p.a. bei unzureichender Bandbreite für Cloud-Nutzung. 38 % der Switches sind ohne Herstellersupport.

6 Betroffene Geschäftsprozesse

IT-Betrieb; alle standortgebundenen Geschäftsprozesse (Lager, Produktion, Filialen).

7 Betroffene Organisationseinheiten

IT Infrastructure, Standortleitungen, Einkauf, Provider.

8 Wirtschaftlichkeit

Einmalkosten gesamt	1170 T€
Laufende Kosten p.a.	210 T€
Nutzen gesamt (2026–2035)	5.695.000 €
Kosten gesamt (2026–2035)	3.060.000 €
EBIT gesamt	2.635.000 €
ROI	0,86
Payback	≈ 37,0 Monate

Fiscal Year	Kosten	Nutzen	EBIT
2026	234.000	0	-234.000
2027	397.200	335.000	-62.200
2028	397.200	670.000	272.800
2029	397.200	670.000	272.800
2030	397.200	670.000	272.800
2031	397.200	670.000	272.800

2032	210.000	670.000	460.000
2033	210.000	670.000	460.000
2034	210.000	670.000	460.000
2035	210.000	670.000	460.000

Kostenpositionen (Einmalig):

- SC 70 - Project Capitalizable (intern): 120.000 €
- SC 70 - Project Capitalizable (extern): 240.000 €
- SC 90 - Software Licenses (intern): 60.000 €
- Local IT/IM Investments (extern): 620.000 €
- SC 10 - Project Non Capitalizable (intern): 50.000 €
- SC 10 - Project Non Capitalizable (extern): 80.000 €

Kostenpositionen (Laufend p.a.):

- SC 30 - Maint. and Support (intern): 70.000 €
- SC 30 - Maint. for ext. SW Licenses (extern): 140.000 €

Nutzenpositionen (p.a. ab Vollbetrieb):

- Cost Saving – Reduzierte WAN-Kosten ggü. MPLS: 520.000 €
- Cost Saving – Weniger Ausfallzeiten Standorte: 90.000 €
- Cost Saving – Wegfall Wartung Alt-Switches: 60.000 €

Nicht-quantitative Nutzen: Stabilität; Cloud-Fähigkeit; Sicherheit durch Segmentierung.

9 Technische Abhängigkeiten

Voraussetzung für SUMMIT (Cloud-Zugriff) und HARBOR (WLAN Lager).

10 Organisatorische Abhängigkeiten

Standortzugang außerhalb Produktionszeiten; Kündigungsfristen MPLS-Verträge (12 Monate).

11 Risiken

- Provider-Verfügbarkeit in CEE-Standorten
- Lieferzeiten Hardware
- Doppelkosten während Überlappung MPLS/SD-WAN

12 Anbieter / Produkt / Projektinformationen

Cisco Meraki oder Fortinet (Ausschreibung), Carrier-Vergabe über Einkauf.

13 Unterschriften

Antragsteller	_____
Sponsor	_____
IT Portfolio Board	_____